

Комисия по маркировката

№	време	мероприятие	Отговорник
1.	Февруари /март/ и декември	Заседания на комисията, запознаване с наредби и документи.	Председател
2.	юли, авг.	Маркиране на участъка от маршрути: 1. в ПЗ „Побити камъни” – 1 брой-опресняване	А. Сивков с ученици и доброволци
	март-окт.	2. опресняване на маркировката по Е-3 /пр. Ришки до нос Емине/ при участие на студенти отВСУ	А. Сивков Т. Тодоров
	април - /ноември	3. домаркиране на маршрут х. Топчийско – вр. Каменяк – Трите каи - х. Луда Камчия 4. опресняване на маркировката на Мадарско плато	Д. Куртев, А. Сивков
5.	март-април	6. довършване на маркировката на м-т „Трите каи” 7. маркиране на маршрут окоро с. Чайка	Г. Сивков А. Сивков и местното читалище
4	юни		А. Сивков
	март – окт.	Опресняване на един коломаршрут	Д. Станев
	март – окт.	9. довършване маркирането на ученически маршрут: х. Черноморец – Пашадере /бял син бял/	Ж. Желязков Соня Иванова
5.	ян. – ноемв.	Направа на табелки и стрелки за маркировката	Д. Куртев
6.	до декември	Изготвяне на карти (схеми, описания) на маркираните маршрути.	Председател и туристи от ТД

Забележка: Маркировката ще се изгражда изключително за сметка на участниците и с минимално финансиране на ТД. При финансиране от БТС или спечелен проект ще се привлекат допълнително маркировачи.